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Feuilles de route
Révision du SCoT 

Jeudi 7 décembre 2023 – Comité Syndical du SM du SCoT

- Feuilles de route 2022-2023
- Feuille de route 2024 (version provisoire)  
- Agenda, prochaines réunions 
- Prochaines productions
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Phase 0 – Lancement de la révision

20 octobre
Forum élus

20 octobre
Réunion PPA

24 octobre
Point presse

Echanges et cadrage de la révision

16 novembre
Marché de Coutances

17 novembre
Marché de La Haye

Phase 1 - Diagnostic

Production des diagnostics

27 octobre
Atelier Démographie,
Habitat, mobilités

3 novembre
Atelier Foncier

17 novembre
Atelier Environnement

9 décembre
Atelier
Economie-
Commerce

Ateliers diagnostic

Phase préparatoire

29 septembre
Prescription de la révision 
du SCoT par le Comité Syndical

27 janvier
Approbation du bilan 2022 du SCoT
par le Comité Syndical

Elaboration du marché de la révision
Etude des candidatures

Commission 
Etudes SCoT

Feuille de route 2022 de la démarche de révision du SCoT Centre Manche Ouest
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Phase 1 - Diagnostic

Partage versions de projet (à 
l’ensemble des instances de 
gouvernance via mails, site 

internet, exposition,…)

3 février
Forum élus

Mise à jour des diagnostics

Phase 0 – Lancement 
de la révision

Echanges et cadrage

2 février
Réunion de pré-cadrage avec la DREAL-MRAe

9 février
Réunion PPA

23 février
Comité technique

Production et Concertation
12 avril
Réunion publique,
Créances

13 avril
Réunion publique,
Coutances

13 avril
Réunion Associations et 
acteurs du territoire

12 juillet
Réunion Economie
(Elus du CS et VP économie)

Phase 2 – Projet d’Aménagement Stratégique (PAS)

Production version de projet du plan du PAS Mise à jour du plan du PAS
Production version de projet du PAS

10 mars
Atelier Démographie,
habitat

24 mars
Atelier Environnement,
mobilités

31 mars
Atelier Economie

2 juin
Atelier Agriculture,
démographie

14 juin
Comité technique
de la révision

12 juillet
Comité de pilotage
de la révision

Phase 3 – Réglement

13 juillet
Atelier Loi littoral
(Elus du CS)

12 septembre
Atelier Economie
(Elus du CS, VP économie 
et communes concernées)

Ateliers réglement

Ateliers PAS (Elus du CS)

En attente des éléments du 
SRADDET Normand pour finaliser 
le volet « consommation 
foncière »

En attente des éléments du 
SRADDET Normand pour finaliser 
le volet « consommation 
foncière »

Production réglement

Feuille de route 2023 de la démarche de révision du SCoT Centre Manche Ouest
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Prochaines étapes (Equipe SCoT, Bureau d’études) 
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• Diagnostics

• Méthodologie analyse consommation foncière

• Projet d’Aménagement Stratégique (PAS)

• Objectifs production de logements

• Objectifs de réduction de la consommation foncière

• Rédaction du PAS

• Concertation du PAS, mise à jour puis débat PAS

• Règlement (DOO et DAACL)

• Rédaction du Document d’Aménagement Artisanal, Commercial et Logistique (DAACL)

• Ateliers sur le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) :

• Loi Littoral

• Trame Verte et Bleue / Energie-Climat

• Agriculture / Mobilités

• Consommation foncière / autres sujets

• Rédaction du DOO

• Concertation du Réglement, mise à jour puis validation Réglement
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Phase 1 - Diagnostic

Mise à jour des diagnostics avec les éléments 
issus de la modification du SRADDET

Phase 2 – Projet d’Aménagement Stratégique (PAS)

Phase 3 – Règlement

Evaluation environnementale

29 novembre : 
Arrêt de la révision du SCoT

Phase 
administrative (12 

mois)

ConcertationAteliers règlement

Production réglement

Concertation

Entre 15 et 19 avril
1- Réunion Associations 
et acteurs du territoire
2- Réunions publiques 
3- Forum élus

17 juin
Point presse

14-15 mai
Réunion PPA

Courant février
Point DDTM 50

12 janvier
Atelier Loi Littoral

23  février
Atelier Mobilités, 
Equipements, Economie

21-22 mars
Atelier
Consommation foncière

Entre 23 sept et 18 oct. 
1- Réunion Associations 
et acteurs du territoire
2- Réunions publiques 
3- Forum élus

4-5 avril
Comité technique 
de la révision

Mise à jour du réglement
avec les éléments issus de 

la modification du 
SRADDET Normand

Mise à jour des 
données avant l’arrêt

Mise à 
jour Préparation 

délibération et 
communication

 Partage du PAS (à 
l’ensemble des instances 
de gouvernance via mails, 
site internet, exposition,…)

Publication 
4 pages et 
panneau

Mise à jour

Partage du règlement 
(à l’ensemble des 

instances de 
gouvernance via mails, 

site internet, 
exposition,…)

4 juillet
Comité de pilotage
de la révision

Mise en œuvre 
méthodologie SCoT 
SAFER-GEOS-SCoT

4-12 avril
COPIL Révision

15-19 avril
Comité de pilotage
de la révision

4 juin
Comité technique 
de la révision

17 juin 
Débat PAS

Feuille de route 2024 de la démarche de révision du SCoT Centre Manche Ouest (version provisoire)

Entre 2 et 23 sept.
COTECH/COPIL

Entre 4 et 17 nov. 
COTECH/COPIL/CS

27-31 mai
Point DDTM 50

De juillet à octobre
Préparation de l’arrêt et de la 
procédure administrative

9 février
Atelier Trame Verte 
et Bleue – Energie/Climat

V1 DOO-
DAACL

V2 DOO-
DAACL

V3 DOO-
DAACL

Objectifs PAS

14-15 mai
Réunion PPA
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Prochaines réunions
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12 janvier, Montmartin-sur-Mer

• 9-11h, Montmartin : Atelier Loi Littoral

9 février, Lessay

• 9-10h : Comité Syndical (Débat d’Orientations Budgétaires,…)

• 10-12h : Atelier TVB / Energie-Climat

23 février, Montmartin

• 10-12h : Atelier Mobilités / Economie / Equipements

22 mars, Lessay (à confirmer)

• 10-12h : Atelier Agriculture / Consommation foncière

4 avril, Lessay (à confirmer)

• 10-12h : Comité Syndical (Budget,…)
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En parallèle de la révision, productions de l’équipe SCoT
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Prochainement : Revue de presse novembre-décembre 2023, rapport d’activités 2023,…
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